PACARIBE S.A.S E.S.P.							
Nit. 900.074.102 - 5							
CRONOGRAMA DE LAVADO DE PUENTES PEATONALES Y PUNTOS SANITARIOS EN AREAS PÚBLICAS NOVIEMBRE 2026							
Fecha		Descripción					
Día		Servicio	Loc.	Sitio	Dirección	Área atender Mts²	Turno
3	Martes	lavado ubicación punto de contenedores	1	Parque del Reloj Solar	Pie del Cerro (Cra 12# 30-92)	620	nocturno
3	Martes	Lavado áreas de ubicación de contenedores	1	Monumento a la Botas	Pie del Cerro (Cra 18 # 30-2)	3000	nocturno
4	Miércoles	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Parque de los Leones	Pie de la Popa(Cll 30 # 19B-105)	250	nocturno
4	Miércoles	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Plaza la Ermita	Pie de la Popa (Cll 29D)	1000	nocturno
4	Miércoles	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Av del Lago - Plazoletas del Paseo Peatonal) 4	Pie de la Popa(Cll 29B)	800	nocturno
5	Jueves	Lavado áreas publicas / Gestión Social	1	Plaza de la Trinidad	Getsemani (Cra. 10B #28-67)	620	nocturno
5	Jueves	Lavado áreas de ubicación de contenedores	2	Andenes Castellana	Av. Pedro de Heredia sector Castellana	50	nocturno
5	Jueves	Lavado áreas publicas / Gestión Social	1	Callejón Araujo	Av. Daniel Lemaitre	200	nocturno
5	Jueves	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Plaza El Pozo	Getsemani (Cra. 10 B con Coll 26)	90	nocturno
6	Viernes	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Muelle de los Pegasos	Centro	635	nocturno

PACARIBE S.A.S E.S.P.							
Nit. 900.074.102 - 5							
CRONOGRAMA DE LAVADO DE PUENTES PEATONALES Y PUNTOS SANITARIOS EN AREAS PÚBLICAS NOVIEMBRE 2026							
Fecha		Descripción					
Día		Servicio	Loc.	Sitio	Dirección	Área atender Mts^2	Turno
6	Viernes	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Monumentos a los Mares, Monumentos a los Alcatraces	Av. Santander	670	nocturno
7	Sábado	Lavado áreas publicas / Gestión Social	2	Los Alpes	Parque de los Alpes entre Tr. 72B Tr.73	400	diurno
7	Sábado	lavado ubicación punto de contenedores	1	Cordon amurallado	Cordon amurallado, Av. Arsenal y Pedregal	100	nocturno
27	Viernes	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	Providencia	Providencia cra 71a	30	diurno
27	Viernes	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	La Princesa	La Princesa	50	diurno
Notas:	La plaza de la trinidad se reprograma en Nov 2026, por arreglos locativos no se pudo intervenir en Oct 2026.						
	Algunas áreas de interés publico se atenderán mediante actividades de Gestión Social.						
	Algunas áreas donde están ubicados contenedores públicos se refuerza su lavado.						