


|                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                     |      |               |       |                               |                                                                                                                                      |      |      |      |                     |                                                                                     |      |               |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---|
|                                                                                                               |                     | <div>Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe</div> <div>1A Quincena Noviembre 2025</div> |      |               |       |                               |                                                                                                                                      |      |      |      |                     |  |      |               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                |                     | Número de Cuadrillas                                                                                |      | 4             |       | Número de árboles proyectados |                                                                                                                                      |      |      |      | 4354                |                                                                                     |      |               |      |   |
| Actividad                                                                                                                                                                                      | FECHA               |                                                                                                     |      |               |       |                               |                                                                                                                                      |      |      |      |                     |                                                                                     |      |               |      |   |
|                                                                                                                                                                                                | 1                   | 2                                                                                                   | 3    | 4             | 5     | 6                             | 7                                                                                                                                    | 8    | 9    | 10   | 11                  | 12                                                                                  | 13   | 14            | 15   |   |
|                                                                                                                                                                                                | sáb.                | dom.                                                                                                | lun. | mar.          | miér. | jue.                          | vie.                                                                                                                                 | sáb. | dom. | lun. | mar.                | miér.                                                                               | jue. | vie.          | sáb. |   |
| Diagnóstico                                                                                                                                                                                    | X                   |                                                                                                     |      | X             | X     | X                             | X                                                                                                                                    | X    |      | X    | X                   | X                                                                                   | X    | X             | X    |   |
| Intervención Forestal: <b>Equipo A y Equipo B</b>                                                                                                                                              | X                   |                                                                                                     |      | X             | X     | X                             | X                                                                                                                                    | X    |      | X    | X                   | X                                                                                   | X    | X             | X    |   |
| <b>Equipo A</b>                                                                                                                                                                                | Árboles proyectados |                                                                                                     | 1354 | N° Cuadrillas |       | 1                             | <b>Equipo B</b>                                                                                                                      |      |      |      | Árboles proyectados |                                                                                     | 3000 | N° Cuadrillas |      | 3 |
| Barrios de Intervención                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |      |               |       |                               | Barrios de Intervención                                                                                                              |      |      |      |                     |                                                                                     |      |               |      |   |
| <div>Zona 2 : Barrios Centro, Sandiego, Getsemaní, Pie del Cerro, Pie de la Popa, Manga y los Alpes.</div>  |                     |                                                                                                     |      |               |       |                               | <div>Zona 2 : Barrios La Carolina y Pozón</div>  |      |      |      |                     |                                                                                     |      |               |      |   |