



		Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe Primera Quincena Enero 2026															
Nombre zona o zonas a intervenir		5 y 7															
Fecha inicio por zona		5-ene-26						Fecha proyectada finalización por zona									
		Número de Cuadrillas						4		Número de árboles proyectados >						4500	
Actividad		FECHA															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		jue	vie	sab	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab	dom	lun	mar	mie	jue	
Diagnóstico >						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Intervención Forestal: Equipo A y Equipo B >						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Planificación preliminar, preparación y seguridad, ejecución, disposición de residuos						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Plaqueado						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Capacitación de ATS y Criterios Técnicos de Intervención >						X							X				
Revisión de Anexos del Sistema de Gestión: Hojas de Vida de Maquinarias, Vehículos, Equipo-Plan Operativo						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Entrega de Informe de actividades													X				
Entrega de Cronograma Quincenal		X															
Compensación - No laborables													X				
Equipo A		Árboles proyectados		1500	N° Cuadrillas		1	Equipo B			Árboles proyectados		3000	N° Cuadrillas		3	
Rendimiento promedio		Árboles/ semana		750	Árboles/ cuadrilla		1500	Rendimiento promedio			Árboles/ semana		1500	Árboles/ cuadrilla		1000	
Nombres y roles de los responsables líder de equipo y de campo		No.		NOMBRE		CARGO		Nombres y roles de los responsables líder de equipo y de campo									
		1		Sergio Muñoz		Ing. Residente											
		2		Iván Vanegas		Coordinador SST											
		3		Victor Puello		Conductor											
		4		José Rojas		Podador											
		5		Leder Arias		Podador											
		6		Anuar Meza		Podador											
		7		Wilmer Casquete		Podador											
		8		Darwin Muñoz		Podador											
		9		José Luna		Podador											
		10		Iván Herrera		Operario chiper											
		11		Delber Salas		Auxiliar chiper											
		12		Cristian Herazo		Auxiliar											
		13		Royman Pereira		Auxiliar											
		14		Brayan Velasco		Auxiliar											
		15		Brankin Hernández		Auxiliar											
		16		Carlos Torres		Auxiliar											
		17		Gustavo Barraza		Auxiliar											
		18		Jazmin Hernández		Auxiliar											
		19		Sebastian Salazar		Plaqueador											
		20		Felipe Vanegas		Plaqueador											

 Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe Primera Quincena Enero 2026 				
Nombre zona o zonas a intervenir	5 y 7			
Fecha inicio por zona	5-ene-26	Fecha proyectada finalización por zona		
	Número de Cuadrillas	4	Número de árboles proyectados >	4500
Barrios de Intervención, Equipo A	Barrios de Intervención, Equipo B			
Chiquinquirá, Republica de Venezuela, Castellana, Floresta, Chipre, San Antonio, Santa Lucía y Gaviota.				
POLIGONO DE LA ZONA A INTERVENIR	https://drive.google.com/file/d/1hn33GO_3K3zWRx55s-gsJ9wuBMSHu40G/view?usp=sharing		https://drive.google.com/drive/folders/1V9BjtyYjGOpRp_D3u6bS4rgnR4LI2BZc?usp=sharing	
RIESGOS	Altas temperaturas Lluvias Redes eléctricas y de servicios públicos Movilidad Responsabilidad civil por daños a terceros Inseguridad Bajo rendimiento por ausentismo		Altas temperaturas Lluvias Redes eléctricas y de servicios públicos Movilidad Impedimentos de operación por parte de la comunidad Inseguridad	

 Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe Primera Quincena Enero 2026 			
Nombre zona o zonas a intervenir	5 y 7		
Fecha inicio por zona	5-ene-26	Fecha proyectada finalización por zona	
	Número de Cuadrillas	Número de árboles proyectados >	
		4	4500
PQRS	RESOLUCION No. EPA-RES-00799-2025	Oficio EPA-OFI-009202-2025 Oficio EPA-OFI-009203-2025	

