

PACARIBE S.A.S E.S.P.							
Nit. 900.074.102 - 5							
CRONOGRAMA DE LAVADO DE PUENTES PEATONALES Y PUNTOS SANITARIOS EN AREAS PÚBLICAS FEBRERO 2026							
Fecha		Descripción					
Día		Servicio	Loc.	Sitio	Dirección	Área atender Mts²	Turno
2	lunes	Lavado áreas públicas/ Servicio Especial	1	Monumento a las botas y área de parqueadero	Pie del Cerro (Cra 18 # 30-2)	5000	diurno
9	lunes	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Plaza de la Aduana	Centro (Cll 32)	2500	diurno
9	lunes	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Parque Pescamar - sector Nautilus	Centro (Calle 36 con Cra 11)	200	diurno
12	jueves	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Plaza de los Coches	Centro (Cra 7)	1600	diurno
15	domingo	Lavado áreas de ubicación de contenedores	1	centro histórico	Cordón amurallado, Muelle de la Bodeguita, Av. Arsenal y Av. Pedregal	200	diurno
25	miércoles	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	La Princesa	Urb. La Princesa cra 100	60	diurno
25	miércoles	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	Providencia	Providencia cra 71a	30	diurno
25	miércoles	Lavado áreas publicas / Gestión Social	2	Los Alpes	Parque de los Alpes entre Tr. 72B Tr.73	400	diurno
Este programa puede tener variaciones por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.							
Notas: Algunas áreas de interés publico se atenderán mediante actividades de Gestión Social.							
Algunas áreas donde están ubicados contenedores públicos se refuerza su lavado.							