



**Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe
Primera Quincena Abril 2026**



Nombre zona o zonas a intervenir	Tres y Cuatro														
Fecha inicio por zona	06-abr-26					Fecha proyectada finalización por zona									
	Número de Cuadrillas >					2		Número de árboles proyectados >					4983		
Actividad	FECHA														
	1 mie	2 jue	3 vie	4 sab	5 dom	6 lun	7 mar	8 mie	9 jue	10 vie	11 sab	12 dom	13 lun	14 mar	15 mie
Diagnóstico >						X	X	X	X	X			X	X	X
Intervención Forestal: Equipo A y Equipo B >						X	X	X	X	X			X	X	X
Planificación preliminar, preparación y seguridad, ejecución, disposición de residuos						X	X	X	X	X			X	X	X
Plaqueteado						X	X	X	X	X			X	X	X
Capacitación de ATS y Criterios Técnicos de Intervención >						X							X		
Revisión de Anexos del Sistema de Gestión: Hojas de Vida de Maquinarias, Vehículos, Equipo-Plan Operativo >						X	X	X	X	X			X	X	X
Entrega de Informe de actividades >						X							X		
Entrega de Cronograma Quincenal >						X									
Atención PQRs del EPA- Cartagena.>										X					
Equipo A	Árboles proyectados	2733	Nº Cuadrillas	1		Equipo B	Árboles proyectados	2250	Nº Cuadrillas	1					
Rendimiento promedio	Árboles/ semana	1367	Árboles/ cuadrilla	2733		Rendimiento promedio	Árboles/ semana	1125	Árboles/ cuadrilla	2250					



**Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe
Primera Quincena Abril 2026**



Nombre zona o zonas a intervenir		Tres y Cuatro				
Fecha inicio por zona		06-abr-26	Fecha proyectada finalización por zona			
		Número de Cuadrillas >	2	Número de árboles proyectados >		
				4983		
Nombres y roles de los responsables líder de equipo y de campo	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Nombres y roles de los responsables líder de equipo y de campo	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
	FABIAN MEDINA MENDEZ	INGENIERO FORESTAL		1	MARIA ALEJANDRA GARCIA MONTOYA	PROFESIONAL SST
	LEONARDO ALFONSO MURCIA TOVAR	INGENIERO FORESTAL		2	VANESSA PAOLA GAMBOA MELÉNDEZ	INSPECTOR SST
	GERMAN JUSSSEPHE RAMIREZ BOLAÑOS	INGENIERO FORESTAL		3	SANDRA LILIANA GARCIA GUARACA	INGENIERO FORESTAL
	NEIDER SEBASTIAN SALAZAR RINCON	INGENIERO FORESTAL - PLANEADOR		4	YENESIS MATEO GONZÁLEZ GARCÍA	INGENIERO FORESTAL - PLANEADOR
	ANDERSON LOPEZ RINCON	PROFESIONAL SST		5	ANDRES CAMILO MERCHAN LEON	BIOLOGO
	JORGE LEONARDO ARIAS MEZA	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		6	JULIO ALFREDO NAVARRO SANCHEZ	TRABAJADOR DEL ÁRBOL
	DARWIN JESUS HERNANDEZ VILLADIEGO	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		7	SERGIO LUIS VILLALBA JARABA	TRABAJADOR DEL ÁRBOL
	JOSE DAVID LUNA IGLESIA	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		8	ALEX ENRIQUE CAMPO CAMARGO	TRABAJADOR DEL ÁRBOL
	ANUAR MEZA TREJOS	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		9	SAMIR ENRIQUE HUMANES FLOREZ	TRABAJADOR DEL ÁRBOL
	JORGE LUIS OSORIO CALDERON	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		10	ALVARO LUIS ARAUJO HERNANDEZ	OPERARIO AUXILIAR
	JOSE RAIBER ROJAS RINCON	TRABAJADOR DEL ÁRBOL		11	ANDRES FELIPE CARABALLO OCHOA	OPERARIO AUXILIAR
	GUSTAVO RAFAEL BARRAZA CASTELLAR	OPERARIO AUXILIAR		12	ANTONIO JOSE BELTRAN SALGADO	OPERARIO AUXILIAR
	BRANKLIN YAFRA CERPA HERNANDEZ	OPERARIO AUXILIAR		13	CARLOS ANDRES ESPINOSA ZABALETA	OPERARIO AUXILIAR
	CRSITIAN ALEXI HERAZO GOMEZ	OPERARIO AUXILIAR		14	CARLOS DAVID BELTRAN MUÑOZ	OPERARIO AUXILIAR
	JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ	OPERARIO AUXILIAR		15	CRISTIAN DAVID ESTREMOR ORTEGA	OPERARIO AUXILIAR
	ROYMAN DAVID PEREIRA BERRIO	OPERARIO AUXILIAR		16	ERICK SALAS VILLALBA	OPERARIO AUXILIAR
	DEINER ANDRES SALAS ARRIETA	OPERARIO AUXILIAR		17	HOLLMAN CONTRERAS OSORIO	OPERARIO AUXILIAR
	CARLOS ADRIAN TORRES SALTARIN	OPERARIO AUXILIAR		18	JAIDER SAINT MARTINEZ PALACIOS	OPERARIO AUXILIAR
	BRAYAN ANDRES VELAZCO BARRIOS	OPERARIO AUXILIAR		19	JEISSON KABIR PEZZOTTI RIVALDO	OPERARIO AUXILIAR
IVAN DAVID HERRERA LOPEZ	OPERARIO AUXILIAR	20	JHON JAIRO CABARCAS BELTRAN	OPERARIO AUXILIAR		
VICTOR PUELLO ALCALA	CONDUCTOR	21	JHON JAIRO CABARCAS ORTIZ	OPERARIO AUXILIAR		
		22	JOSE DAVID BLANCO ALVAREZ	OPERARIO AUXILIAR		
		23	LEIDER ANTONIO CONTRERAS OSORIO	OPERARIO AUXILIAR		
		24	PEDRO PABLO PEZZOTTI RIVALDO	OPERARIO AUXILIAR		
		25	SEBASTIAN URIBE RESTREPO	OPERARIO AUXILIAR		
		26	VICTOR ALFONSO FLOREZ LEON	OPERARIO AUXILIAR		
		27	WILLIAN DE JESUS GONZALEZ TABARES	CONDUCTOR		

Observaciones de personal :

Barrios de Intervención, Equipo A <table border="1"> <tr> <th>BARRIO</th> <th>NO. ÁRBOLES</th> </tr> <tr> <td>SIETE DE AGOSTO</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CRESCO</td> <td>2455</td> </tr> </table>	BARRIO	NO. ÁRBOLES	SIETE DE AGOSTO	3	CRESCO	2455		Barrios de Intervención, Equipo B <table border="1"> <tr> <th>BARRIO</th> <th>NO. ARBOLES</th> </tr> <tr> <td>CHIQUINQUIRA</td> <td>364</td> </tr> <tr> <td>OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ</td> <td>618</td> </tr> <tr> <td>OLAYA ST. RICAURTE</td> <td>584</td> </tr> <tr> <td>OLAYA ST.11 DE NOVIEMBRE</td> <td>735</td> </tr> <tr> <td>OLAYA VILLA OLIMPICA</td> <td>199</td> </tr> </table>	BARRIO	NO. ARBOLES	CHIQUINQUIRA	364	OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ	618	OLAYA ST. RICAURTE	584	OLAYA ST.11 DE NOVIEMBRE	735	OLAYA VILLA OLIMPICA	199	
	BARRIO	NO. ÁRBOLES																			
SIETE DE AGOSTO	3																				
CRESCO	2455																				
BARRIO	NO. ARBOLES																				
CHIQUINQUIRA	364																				
OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ	618																				
OLAYA ST. RICAURTE	584																				
OLAYA ST.11 DE NOVIEMBRE	735																				
OLAYA VILLA OLIMPICA	199																				



**Cronograma de Actividades Poda de Árboles Pacaribe
Primera Quincena Abril 2026**



Nombre zona o zonas a intervenir		Tres y Cuatro		
Fecha inicio por zona		06-abr-26	Fecha proyectada finalización por zona	
		Número de Cuadrillas >	2	Número de árboles proyectados > 4983
POLIGONO DE LA ZONA A INTERVENIR	GDB PROGRAMACION ABRIL	https://drive.google.com/drive/folders/1V9BjtyYjGOpRp_D3u6bS4rgnR4LI2BZc?usp=sharing		
RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> Altas temperaturas Lluvias Redes eléctricas y de servicios públicos Movilidad Responsabilidad civil por daños a terceros Desinformación comunitaria Inseguridad de interés 	<ul style="list-style-type: none"> Altas temperaturas Lluvias Redes eléctricas y de servicios públicos Movilidad por daños a terceros Impedimentos de operación por parte de la comunidad Inseguridad Conflictos de interés 	Responsabilidad civil	
PQRS	La atención de las solicitudes PQRS relacionadas con las actividades de poda se realiza los días viernes, en concordancia con el cronograma establecido y de acuerdo con las solicitudes recibidas.	La atención de las solicitudes PQRS relacionadas con las actividades de poda se realiza los días viernes, en concordancia con el cronograma establecido y de acuerdo con las solicitudes recibidas.		