

PACARIBE S.A.S E.S.P.							
Nit. 900.074.102 - 5							
CRONOGRAMA DE LAVADO DE PUENTES PEATONALES Y PUNTOS SANITARIOS EN AREAS PÚBLICAS AGOSTO 2026							
Fecha		Descripción					
Día		Servicio	Loc.	Sitio	Dirección	Área atender Mts²	Turno
4	miércoles	Lavado áreas publicas / Gestión Social	1	Plaza de la Trinidad	Getsemani (Cra. 10B #28-67)	620	Diurno
4	miércoles	Lavado áreas publicas / Gestión Social	1	Callejón Araujo	Av. Daniel Lemaitre	200	Diurno
8	sábado	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Paseo Peatonal Av. Chille Castillo	Castillogrande (Calle 6 Castillo)	4000	Diurno
8	sábado	Lavado áreas públicas/ CLUS	1	Parque las Caracuchas	Castillogrande (Cll 6 con Cra 6)	600	Diurno
12	miércoles	Lavado áreas publicas / Gestión Social	2	Los Alpes	Parque de los Alpes entre Tr. 72B Tr.73	400	Diurno
12	miércoles	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	Providencia	Providencia cra 71a	30	Diurno
12	miércoles	Lavado áreas de ubicación de contenedores	3	La Princesa	La Princesa	50	Diurno
15	sábado	Lavado áreas publicas / Gestión Social	2	Andenes Castellana	Av. Pedro de Heredia sector Castellana	50	Nocturno
18	martes	Lavado áreas de ubicación de contenedores	1	zona centro	Cordon amurallado y Arsenal	50	Diurno

PACARIBE S.A.S E.S.P.						
Nit. 900.074.102 - 5						
CRONOGRAMA DE LAVADO DE PUENTES PEATONALES Y PUNTOS SANITARIOS EN AREAS PÚBLICAS AGOSTO 2026						
Fecha	Descripción					
Día	Servicio	Loc.	Sitio	Dirección	Área atender Mts²	Turno
Notas:	Este programa puede tener variaciones por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.					
	Algunas áreas de interés publico se atenderán mediante actividades de Gestión Social.					
	Algunas áreas donde están ubicados contenedores públicos se refuerza su lavado.					