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Nombre zona o zonas a intervenir

Fecha inicio por zona 

Diagnóstico >

Intervención Forestal: Equipo A y Equipo B >Planificación preliminar, preparación y seguridad, 
ejecución, disposición de residuos

Plaqueteado
Capacitación de ATS y Criterios Técnicos de 
Intervención  >
Revisión de Anexos del Sistema de Gestión: Hojas 
de Vida de Maquinarias, Vehículos, Equipo-Plan 
Operativo

Entrega de Informe de actividades

Entrega de Crongrama Quincenal 

Equipo A N° Cuadrillas

Rendimiento promedio

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

Árboles/ semana 750 1500
Árboles/
cuadrilla 1500 1000Rendimiento promedio

Árboles/
cuadrilla

Árboles/ 
semana

Fecha proyectada finalización por zona 

Árboles 
proyectados

1500
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Segunda Quincena Enero 2026
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X

X

X
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XX X

X

25

X
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X

26

dom lun

XX X X X

jue vie mar mie juesab

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

30

vie

X

X

XX

X

X

1N° Cuadrillas 

X X X X X

3000

X

3

zona 5 y 7

16-ene-26

4Número de Cuadrillas 4500

Árboles proyectadosEquipo B

Número de árboles proyectados >

X
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Responsables líder de equipo y de campo

Barrios de Intervención, Equipo A

Nombres y roles de los 
responsables líder de equipo y 

de campo

El Pozón

Barrios de Intervención,  Equipo 
B
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        POLIGONO DE LA ZONA A INTERVENIR

RIESGOS

PQRS 

https://drive.google.com/drive/folders/1V9BjtyYjGOpRp_D3u6bS4rgnR4LI2BZc?usp=s
haring

Altas temperaturas
Lluvias
Redes eléctricas y de servicios públicos
Movilidad
Impedimentos de operación por parte de la comunidad
Inseguridad

EPA-RES-00435-2025 Y SERVICIO DE PODAS, VIA AL CONVENTO DE LA POPA.N/A

Altas temperaturas
Lluvias
Redes eléctricas y de servicios públicos
Movilidad
Responsabilidad civil por daños a terceros
Inseguridad
Bajo rendimiento por ausentismo

https://drive.google.com/file/d/1bFS6pNxZsHPzo1
39e0hmZhxgMz8wDqsw/view?usp=drive_link
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